



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น
อำเภอลำปาง
จังหวัดอุบลราชธานี**



งานนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 045-210-834

www.nonkalen.go.th



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น
อำเภอลำปาง
จังหวัดอุบลราชธานี**



งานนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 045-210-834

www.nonkalen.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัฐพล นันทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการทำจะประเมินแผนพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนามาบรรลุมิติวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๒

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๓
๒. วิสัยทัศน์ (Vision)	๓
๓. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓
๔. โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามยุทธศาสตร์	๓
๕. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔
๖. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์	๔
๗. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕ - ๖
๘. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗ - ๒๑

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๔
-----------------------------------	----

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเทศบาลจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่รวมถึงเทศบาลเองยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส ตลอดจนสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ นอกจากแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรของท้องถิ่นแล้ว ยังมีความสำคัญ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน

“การติดตามประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรืออย่างไร เพื่อหาข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือขยายขอบเขตการดำเนินงาน หรือมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านใดหรือแม้แต่ยุติ การดำเนินงานแผนงานโครงการดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาแล่น ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ตามแผนพัฒนาฯ ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาแล่น ได้นำไปปฏิบัติและสอดคล้อง กับนโยบายและแนวทางดำเนินการเพียงใด สามารถดำเนินการได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาฯ

๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางสู่การปรับนโยบายที่เหมาะสมในระยะต่อไป

๓. เพื่อจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่วิธีการดำเนินงานโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

๑. แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ประโยชน์เชิงปริมาณ

๑. ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

๒. ได้ข้อมูลจากการตรวจและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการแผนพัฒนาตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน)

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้น่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

๓. ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน
๖๖ โครงการ (รวมทั้งโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓
๒. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข	๑๔
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑
๔. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
รวม	๖๖

๕. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	จำนวนโครงการที่นำไปตั้ง ข้อบัญญัติ (รวมทั้งจ่าย ขาดเงินสะสม)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๖๐๙	๖๖	๕๐	๗๕.๗๖

๖. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ นำไปตั้งข้อบัญญัติ (รวมทั้งจ่ายขาด เงินสะสม)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข	๑๔	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๒
รวม	๖๖	๕๐

๗. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ๒) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓	สภาท้องถิ่น	๑) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) สมาชิกท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ๓) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น ๒) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ
๖	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ๒) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ๓) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน เดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้อง กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุม กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.และใช้แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของอบต.ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ พื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นและสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนายกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตอบต.โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

๗.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

๑. แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกาเส้น หมู่ 1 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	193,000.00	กองช่าง	193,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรคมนาคมทางถนน	ขยายเขตไฟฟ้าทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80-1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โนนกาเส้นกำหนด)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนางปิยฉัตรไป วัดหนองแต้)	✓	489,000.00	กองช่าง	488,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างศรีสมบัติ ม.10 (เส้นบ้านนางปิยฉัตรไป วัดหนองแต้) กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตรม.
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 (สายรอบหมู่บ้าน)	✓	486,000.00	กองช่าง	485,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนงาม (สายรอบหมู่บ้าน) กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 9 (เส้นบ้านหนองแต้ไป บ้านโพนงาม)	✓	489,000.00	กองช่าง	488,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนกาเส้น หมู่ 1 (สายบ้านนายสาทุก บุญญา ไป บ้านโพธิ์เมือง) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	400,000.00	กองช่าง	399,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรคมนาคมทางถนน	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ ท่อระบายน้ำขนาด ศก.40 จำนวน 203 ท่อน (ตามแบบ อบต.โนนกาเส้นกำหนด)
6	โครงการก่อสร้างโดมสนามวอลเลย์บอล หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	500,000.00	กองช่าง	499,000.00	เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ก่อสร้างโดมสนามวอลเลย์บอล หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านโพธิ์งาม ไป บ้านหนองแต้)	✓	489,000.00	กองช่าง	465,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์งาม ม.7 (เส้นบ้านโพธิ์งาม ไป บ้านหนองแต้) กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตรม.
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 8	✓	180,000.00	กองช่าง	179,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.ศก. 0.40 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนกาเส้นกำหนด)

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพเมือง หมู่ 8 (สายไปบ้านโนนกาเส้น) ช่วงที่ 1	✓	362,000.00	กองช่าง	362,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ผิวจราจรดินถมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 1250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1875 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 1250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 625 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพเมือง หมู่ 8 (บ้านนายสมพงษ์ คำแสนราช - บ้านนางถวัลย์ ไชยโพธิ์) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	325,000.00	กองช่าง	325,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.40 จำนวน 166 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ (ตามแบบอบต.โนนกาเส้นกำหนด)
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (บ้านนายคำดี โสภา - บ้านนายพรชัย คูณมี) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	348,000.00	กองช่าง	348,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 40 จำนวน 178 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 19 บ่อ (ตามแบบอบต.โนนกาเส้น)

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพงาม หมู่ 7 (บ้านนายทองมา สารีอาจ - บ้านนายสมจิตร จันทะข้า) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	400,000.00	กองช่าง	400,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 40 จำนวน 206 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ (ตามแบบอบต.โนน กาเส้นกำหนด)
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพงาม หมู่ 7 (บ้านนางสบาย ศรีพรม - บ้านนายมี จันทร์ลุน) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอ สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	340,000.00	กองช่าง	340,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.40 จำนวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 19 บ่อ (ตามแบบอบต.โนนกา เส้นกำหนด)
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดอนผึ่ง หมู่ 5 (หน้าวัดดอนผึ่ง - วิทยาลัย วรรณวงศ์) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	291,000.00	กองช่าง	291,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.40 จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบอบต.โนนกา เส้น)

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพเมือง หมู่ 8 (บ้านนายจันท์ ศรีพรม นายบุญมา มาลีสีนางซ่อแก้ว เจริญทัศน์ ไป บ้านโป่งคำ) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	377,000.00	กองช่าง	377,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.40 จำนวน 191 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ (ตามแบบอบต.โนนกาเส้นกำหนด)
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้านโพงาม หมู่ 7 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	487,000.00	กองช่าง	487,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ 6 (สายอบ.ถ.138-014 ไปถนนสายนายนายบุญมี - นายนายบุญรวม)	✓	192,000.00	กองช่าง	192,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ 6 (สายอบ.ถ. 138-014 ไปถนนสายนายนายบุญมี - นายนายบุญรวม)
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ่ง หมู่ 5 ไปบ้านโพงาม หมู่ 7 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	✓	483,000.00	กองช่าง	483,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบอบต.โนนกาเส้นกำหนด)

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายนายนบุญมี สีสุวรรณ ไป ที่สาธารณะ โคกหลังเอน)	✓	420,000.00	กองช่าง	420,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2550 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด (ตามแบบอบต.โนนกาเส้น)
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุ่ง หมู่ 4 ไป ถนนสายโพงาม - ดอนผึ้ง	✓	202,000.00	กองช่าง	202,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1500 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด (ตามแบบอบต.โนนกาเส้นกำหนด)
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุ่ง หมู่ 4 ไป โนนดินแดง ช่วงที่ 1	✓	469,000.00	กองช่าง	469,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรดินถมกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรดินถม กว้าง 4 เมตร ยาว 1550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1550 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
							1550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 775 ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัด (ตามแบบบด.โนนกาเส้น)
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายนางนางแดง ไชยบรรณ ไปนายนันฐ พล บุญเริ่ม)	✓	268,000.00	กองช่าง	268,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 2000 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด อัด (ตามแบบบด.โนนกาเส้น)
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพงาม หมู่ 7 (สายหนองดงไปหนองน้ำขุ่น)	✓	396,000.00	กองช่าง	396,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างผิวจราจรดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 2400ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด อัด (ตามแบบบด.โนนกาเส้นกำหนด)
24	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสว่าง ศรีสมบัติ หมู่ 10	✓	180,000.00	กองช่าง	180,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	วางบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ท่อระบายน้ำ คก.40 จำนวน 88 ท่อน (ตามแบบ บด.โนนกาเส้น)
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เปือยใต้ หมู่ 12 (สายไปบ้านสว่าง หมู่ 2)	✓	498,000.00	กองช่าง	498,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายไปบ้านสว่าง หมู่ 2)

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแก เจริญ หมู่ 10 ต.ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี ไปบ้านโพนเมือง หมู่ 8 ต.โนนกาเส้น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี ไปบ้านบุง หมู่ 4 ต.โนนกาเส้น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี (ถนนทางหลวงชนบท 4051 สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไปบ้านหนองไฮ หมู่ 1 อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี)	✓	468,000.00	กองช่าง	468,000.00	เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของราษฎร ให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแกเจริญ หมู่ 10 ต. ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี ไปบ้านโพนเมือง หมู่ 8 ต.โนนกาเส้น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี ไป บ้านบุง หมู่ 4 ต.โนนกาเส้น อ.ลำโรง จ. อุบลราชธานี (ถนนทางหลวงชนบท 4051 สายบ้าน น้ำเที่ยง หมู่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ไปบ้านหนองไฮ หมู่ 1 อ.ลำโรง จ. อุบลราชธานี)
27	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ 6	✓	450,000.00	กองช่าง	445,158.52	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน
28	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนผึ่ง หมู่ 5	✓	400,000.00	กองช่าง	395,070.75	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน
29	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโป่งคำ	✓	53,000.00	กองช่าง	46,699.08	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
30	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนผึ้ง	✓	98,000.00	กองช่าง	97,562.60	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน
31	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ	✓	98,000.00	กองช่าง	96,816.81	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน
32	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ	✓	101,000.00	กองช่าง	98,787.75	เพื่อพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้าในตำบลให้ ดีขึ้นและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในชุมชน
33	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-12	✓	500,000.00	กองช่าง	494,000.00	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-12	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-12
34	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิ ยมหาราช” 23 ตุลาคม	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	0.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิ ยมหาราช” 23 ตุลาคม	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม
35	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อ แห่งชาติ” 5 ธันวาคม	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	0.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อ แห่งชาติ” 5 ธันวาคม	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม
36	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม”	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	0.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม”	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม”

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
37	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง “12 สิงหาคม	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	0.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “12 สิงหาคม	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม
38	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	0.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
39	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี	✓	30,000.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	30,000.00	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง โครงการงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
40	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	105,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	104,965.00	เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เครือข่ายประชาชนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
41	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	200,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	185,672.00	เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน การควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	เครือข่ายประชาชนป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
42	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓	240,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	240,000.00	เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้าน
43	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	✓	5,000.00	สำนักงาน ปลัด อบต.	3,350.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณี อบต. มี คำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อป พร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร ฯลฯ	จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลเทศกาลวันปี ใหม่
44	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	✓	20,000.00	กองสวัสดิ การสังคม	12,920.00	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพคนพิการ	ประชาชนในเขตตำบลโนนกาเส้น
45	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	✓	5,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	3,350.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณี อบต. มี คำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อป พร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร ฯลฯ	จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
46	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	✓	10,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	6,350.00	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการ แก้ไขปัญหาเพื่อให้บริการประชาชนใน พื้นที่	จำนวน 12 หมู่บ้าน
47	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓	20,000.00	กองสวัสดิ การสังคม	17,100.00	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ประชาชนในเขตตำบลโนนกาเส้น
48	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	✓	30,000.00	กองสวัสดิ การสังคม	17,455.00	จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	ประชาชนในเขตตำบลโนนกาเส้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
49	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	สำนักงาน งานปลัด อบต.	0.00	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สนง.ปลัด/จังหวัดอุบลราชธานี
50	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	สำนักงาน งานปลัด อบต.	0.00	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
51	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น	✓	30,000.00	สำนักงาน งานปลัด อบต.	30,000.00	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น	พัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
52	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์	✓	50,000.00	สำนักงาน งานปลัด อบต.	44,467.00	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
53	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตจำหน่ายและการตลาด	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	สำนักงาน งานปลัด อบต.	0.00	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตจำหน่ายและการตลาด ของคนในชุมชน	ประชาชนตำบลโนนกาเส้น
54	โครงการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ	✓	20,000.00	กองสวัสดิการสังคม	15,250.00	เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	โครงการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
55	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนา สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ ดำเนินการ	10,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	0.00	ส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่ง น้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เขตพื้นที่ตำบลโนนกาเส้น
56	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลุกต้นไม้ในป่า ชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง น้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนว พระราชดำริฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ	10,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	0.00	ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ปลูกป่าทดแทนในตำบล
57	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรอินทรีย์	ไม่ได้ ดำเนินการ	10,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	0.00	ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์	เขตพื้นที่ตำบลโนนกาเส้น
58	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน	ไม่ได้ ดำเนินการ	50,000.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชนและประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา สำหรับเล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน /ชุมชนจำนวน 12

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	542,360.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	236,521.00	1. เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจำนวน 4 รายการ (อายุ 3-5 ปี) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าหนังสือเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
60	โครงการแข่งขันกีฬา	✓	250,000.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	250,000.00	เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชน พนักงานและลูกจ้างของ อบต.ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดปัญหายาเสพติด ในชุมชน	1 ครั้ง/ปี
61	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมและระดับ ประถมศึกษาแกโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	2,818,400.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2,012,963.00	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับก่อนประถมและระดับ ประถมศึกษาแกโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามจำนวนวันที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 วันให้แก่
62	โครงการสืบสานภูมิปัญญา	ไม่ได้ ดำเนินการ	20,000.00	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา และวัฒนธรรม	1 ครั้ง/ปี

ลำดับ	โครงการ	สถานะ การดำเนินงาน	งบค่า ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่าย	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
63	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	✓	15,000.00	กองคลัง	600.00	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ในพื้นที่
64	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่ได้ ดำเนินการ	20,000.00	กองคลัง	0.00	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ในพื้นที่
65	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ไม่ได้ ดำเนินการ	30,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	0.00	เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายใน การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่ง เป็นสถาบันสำคัญของชาติอันเป็นศูนย์ รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี ของคนในชาติ สมควรที่จะเทิดทูนไว้ เหนือสิ่งอื่นใด	ผู้นำชุมชนและประชาชน
66	โครงการอบรมความโปร่งใสตามหลักธรรมา ภิบาล	ไม่ได้ ดำเนินการ	20,000.00	สำนัก งานปลัด อบต.	0.00	เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสตามหลัก ธรรมา ภิบาล	ผู้บริหาร และพนักงาน ส.อบต.ของ อบต. โนนกา เลิน

สรุป : โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๖๐๙ โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณใน
ข้อบัญญัติและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการได้จริง ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียนจึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๕๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๔.๕๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๓๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	๕	๔.๒๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๓๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๖๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๖๐
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๕๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๕๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๕๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๖๐
รวม	๑๐๐	๘๖.๖๐

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียนอยู่ในระดับร้อยละ ๘๖.๖๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๐
๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๑๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๐
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๒๐
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้ (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๔๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๖๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย		
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๓๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๔๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๔.๓๐
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๕๐
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๔๐
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๒๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๓๐
รวม	๑๐๐	๘๗.๒๐

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นอยู่ในระดับร้อยละ ๘๗.๒๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

โดยยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการสำเร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งหมด ๖๐๙ โครงการ สามารถนำไปบรรจุลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ได้จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๔ และสามารถดำเนินการได้สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖ ของจำนวนโครงการในข้อบัญญัติ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ ทุกโครงการดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖ ของจำนวนโครงการในข้อบัญญัติ โดยมีการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดทุกโครงการ/กิจกรรม ระดับความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๗๖